BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Blessenstätte 23a · 33330 Gütersloh

An
den Vorsitzenden
des Bildungsausschusses
der Stadt Gütersloh
Herrn Klaus Engels

Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN
im Rat der Stadt Gütersloh
Maik Steiner, Fraktionsvorsitzender
Gitte Trostmann, Fraktionsvorsitzende
Blessenstätte 23a
33330 Gütersloh

Telefon: 05241/14051
fraktion@gruene-guetersloh.de
www.gruene-guetersloh.de

Gütersloh, 08.06.2026

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für den Bildungsausschuss am 09.06.2026 zum TOP 6 „Fragen der Ausschussmitglieder“

Sehr geehrter Herr Engels,

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellt für die Sitzung des Bildungsausschusses am 09.06.2026 die folgende Anfrage **„Erweiterung der Janusz-Korczak Gesamtschule - Sachstand und Umsetzungsplanung“** zum TOP 6**.**

Mit einstimmigem Beschluss des Rates vom 9. Oktober 2025 wurde die Erweiterung der Janusz-Korczak-Gesamtschule beschlossen und die Verwaltung mit der umgehenden planerischen Vorbereitung sowie der anschließenden baulichen Umsetzung beauftragt:

> „Der geplante Ausbau der JKG wird als städtische Investitionsmaßnahme priorisiert und umgehend in die planerische sowie anschließend bauliche Umsetzung gegeben.“
> Ergebnis: Einstimmig beschlossen

Die Erweiterung der Sporthalle wurde dabei bereits zeitlich nachgelagert.

Nach den zuletzt vorliegenden Informationen aus der Sitzung des APBI am 2. Juni 2026 erscheint der vorgestellte Zeitplan derzeit nicht realisierbar.

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Verwaltung um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Aktueller Zeitplan

- Welcher aktuelle und aus Sicht der Verwaltung realistische Zeitplan liegt der Umsetzung des Erweiterungsvorhabens zugrunde? (Ausschreibung der Planungsleistungen, Vergabe der Planungsaufträge, Planungsphase, erforderlicher Umsetzungs- bzw. Baubeschluss sowie voraussichtlicher Baubeginn)

2. **Priorisierung und Reihenfolge bei der Umsetzung von Baumaßnahmen**
   - Welche **Auswirkungen** haben die derzeit vorgesehenen Baumaßnahmen wie zum Beispiel am Feuerwehrstandort und am Bauhof Goethestraße **auf die zeitliche Abfolge der Erweiterung der JKG?**
   - Auf welchen politischen Beschlüssen beziehungsweise fachlichen Priorisierungskriterien basiert die Reihenfolge der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen?

3. **Modulbauweise als Instrument zur Bauzeitverkürzung**
   - Plant die Verwaltung, die **Modulbauweise** im Rahmen der Ausschreibung von Architekten- und Ingenieurleistungen als verbindliche Anforderung zu berücksichtigen?
   - *Falls nein:* Welche alternativen Maßnahmen sind vorgesehen, um die Bauzeit möglichst kurz zu halten?

4. **Klimaneutralität und Energieeffizienz**
   - Wird im Rahmen der Planung sichergestellt, dass die Erweiterung den **aktuellen Anforderungen an energieeffizientes und klimaneutrales Bauen** entspricht?
   - Welche **Standards** werden dabei zugrunde gelegt?

5. **Risiken für Zeitplan, Finanzierung und Kapazitätsbereitstellung**
   - Sieht die Verwaltung derzeit **Risiken** für den geplanten Ausbau der JKG hinsichtlich **Zeitplan, Finanzierung oder Kapazitätsbereitstellung**? Falls ja, welche **Gegenmaßnahmen** sind vorgesehen?

6. **Auswirkungen von Verzögerungen auf Schulbetrieb und Raumsituation**
   - Welche **Auswirkungen** haben mögliche Verzögerungen auf die **aktuelle Raumsituation und den Schulbetrieb**?
   - Wie stellt die Verwaltung sicher, dass etwaige Übergangslösungen nicht zur Dauermaßnahme werden?

Wir bedanken uns für eine kurzfristige und detaillierte Beantwortung.

Mit freundlichen Grüßen,

Sara Pérez de Siles Fernández
Sprecherin im Bildungsausschuss

Birgit Niemann-Hollatz
Sprecherin im APBI