

8. FNP-Änderung: Änderungsverfahren zur Ausweisung von Vorrangflächen für Windenergieanlagen

hier: vorläufiger Terminplan des Verfahrens

Artenschutzbericht	prüffähiger Bericht liegt vor bis Mitte September 2015 <i>(in Absprache mit NZO)</i>
Umweltbericht	liegt vor bis spätestens Mitte September 2015 <i>(in Absprache mit NZO)</i> Beauftragung im Juli erfolgt
Planungsausschuss Beschluss zur Offenlage	20.10.2015 (Vorlagenabgabe bis spätestens 01.10.2015)
Offenlage	02.11.2015 bis 30.11.2015 (Veröffentlichung im Amtsblatt am 23.10.2015)
erneute Landesplanerische Anfrage	Abgabe der Anfrage Anfang Oktober 2015 (Bearbeitungszeit max. 2 Monate)
Feststellungsbeschluss (PA + Rat)	voraussichtlich Januar 2016 (Termin für den PA noch unbekannt, Rat ggf. 08.01.2016)
Genehmigung durch Bezirksregierung	erfolgt innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt der vollständigen Unterlagen
Öffentliche Bekanntmachung	erfolgt nach Genehmigung durch die Bezirksregierung

(Stand 27.07.2015)

Dieser Terminplan berücksichtigt nicht eine überdurchschnittlich aufwändige Überarbeitung nach der Offenlage und ggf. zusätzlichen Beratungsbedarf der Gremien.

Des Weiteren hängt die Terminkette des Feststellungsbeschlusses von der Terminlegung der jeweiligen Sitzungen des PAs und des Rats in 2016 ab und könnte sich auch bis in den Februar verschieben.

gez. Stenker